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今年新春工作第一天，我市龙年新春“第一会”

继去年之后再度聚焦作风建设，吹响了“马上就办、

真抓实干”的行动号角。全市党员干部积极响应，扎

实推进项目攻坚、改革创新、优化营销环境及“小岛

你好”海岛共富行动落深落实，以拼搏之姿，奏响实

干强音。

春回大地万物新，接续奋斗正当时。舟石投公司

立行立动，以“龙腾虎跃、鱼跃龙门”的干劲、闯劲，主

动融入石化基地建设大局，全力冲刺一季度工作“开

门红”。

正月初十，节后上班的第二天，当多数人还在调

整假期的生物钟时，舟石投公司副总经理乐世意就

戴着安全帽，脚步匆匆，穿梭在各个工地间。他一边

带领工作人员开展作业前安全生产隐患排查，一边

指导施工单位开展节后安全生产教育培训，督促全

面做好安全检查、隐患排查、设备运行情况摸底等复

工准备，为全面复工生产织好“安全网”。

项目开年复工，要快一点，再快一点。“为了抓复

工、抢进度，我们提前与施工单位确定复工计划，在正

月十五前，牛山配套综合体、小鱼山开山工程等项目

部分人员、机械已进场进行复工准备，水系提升改造、

2#水闸建设等项目已抓紧办理开工前相关审批……

目前，公司在基地的工程项目已全面进入复工复产，

大家正以崭新的面貌投入到各个工作岗位中。”乐世

意介绍。

风好正是扬帆时。当下，舟石投公司围绕已经确

定的十多个石化基地工程和项目，通过提前筹划，细

化梳理各个工作环节，倒排节点计划，制定了2024年

重点工作任务“作战表”，压紧压实了工作责任，以起

步就是“加速”之势，为舟山绿色石化基地项目建设

持续注入澎湃动能。

“我们承担的石化基地三期等相关项目的前期

工作，有了海投党委和相关职能部门的大力支持，公

司董事会、经营班子和干部职工都鼓足了劲，决心打

赢每一场‘硬仗’。”舟石投公司总经理郑贤舟介绍。

使命催人奋进，实干成就未来。一个个奋斗目标

已经明确，实干者的激昂进行曲已然奏响。舟山石

化园区投资发展有限公司以“铆足劲头加油干、全

力以赴向前赶”的奋斗姿态，努力再打“胜仗”、再开

“新局”。

蓄力 下好

如今的鱼山岛塔桥林立、管道纵横,近万产业工

人日夜不息,催动这座“世界工厂”高速运转。曾经的

悬水小岛，经过舟山干部群众几年的实干拼搏，已蝶

变成为屹立在世界东方的一座石化城，这其中基础

建设的压力之大、任务之重可想而知，有太多人不畏

艰难，为之奉献所学所能。

作为舟山绿色石化基地围填海工程及其相应配

套基础设施投资建设的主体，舟石投公司面对诸多

工程项目建设时间紧、任务重等困难和挑战，大力发

扬新时代鱼山精神，铆足干劲，以快马加鞭之势推

动。

2023年，根据省、市有关要求，舟石投公司须完

成舟山绿色石化基地应急池（蓄淡湖）工程及相关配

套工程主体建设，建成后的应急池（蓄淡湖）容积约

170万m3，可用于陆域消防事故水的收集和储存，是防

止泄漏物料和污染消防水进入海域造成环境风险事

故的最后一道防线，意义十分重大。

面对不到一年的工期，怎样在保证安全和质量

的前提下尽可能缩短工期？舟石投公司全员上下都

顶着压力，与时间赛跑，和困难较量。

在省、市、县各级部门的大力支持下，2月 18日，

取得应急池工程用海申请批复，当月完成工程开标

与合同签订工作……那段时间，分管前期的舟石投

公司副总经理夏飞顶着部门大多数人员被病毒感染

后的压力，她带队加班加点筹备报批手续和招投标

工作，连上幼儿园的孩子都顾不上。

项目负责人胡东义也是一心扑在工地里。去年，

除了应急池（蓄淡湖）工程，他还同时兼顾着另外多

个其它基地工程项目，每天不是在工地，就是在去工

地的路上。去年4月份正值项目关键期，胡东义的母

亲出车祸被送往医院，身在鱼山岛的他抽不开身，只

能通过一个个电话，关心母亲情况。同年6月份，孩子

中考，他夜间守在工地抢进度，更是无暇关心孩子学

习，家里一应事务都压在了妻子肩上。

不到10个月的工期，仅夜间抢进度施工周期就有

4个月，为了候潮作业，有时会等到后半夜，只要条件

允许，就要保障机器不停，大家主动请缨，轮番战斗。

众志成城下，工程项目中遇到的难题被逐一攻克。

邀请行业专家开展优化施工组织方案，启动夜

间抢进度施工，项目缺人、缺车、缺设备，想方设法

“调兵遣将”，多方驰援。最多时候，工地里30台挖掘

机同时作业，近百辆卡车不停来回运输，数百名工人

埋头苦干，现场一派热火朝天的景象。

在6月份，项目主体建设完成后，3#水闸建设又

是一个关键节点，由于是新建设的堤坝，基础需要沉

降一定时间，才能在上面造构筑物。舟石投公司组织

施工单位多次对西堤工期进行探讨，通过施工单位

方案优化后，采取石料加载方法对西堤堤身进行加

速沉降，检测数据表明，6个月的沉降期缩短至4个月

安全稳固，缩短工期2个月。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。

2023年12月 26日，应急池（蓄淡湖）工程接受省

里相关职能部门现场核查并顺利通过验收，这标志

着石化基地的第四级应急防控体系进一步落实，从

而为石化基地应对突发重特大消防事故，防止重大

事故泄露物料和污染消防水污染海洋环境提供了重

要保障。

善于 锤炼

奋楫扬帆启新程 实干笃行显担当

舟山石化园区投资发展有限公司
助力舟山绿色石化基地基础建设“加速跑”

□记者 傅明燕 摄影 张磊 通讯员 陈辉

石化化工行业是国民经济的支柱产业。在舟山的经济版图中，绿色石化产业是重点培育的千亿级产业，也是重点打造的产业链之一。

作为舟山绿色石化基地围填海及相关基础工程建设的主力军之一，2023年，舟山石化园区投资发展有限公司（以下简称舟石投公司）按照市委、市政府工作部署，在上级海投公司的

坚强领导和石化基地管委会以及相关职能部门的大力支持下，咬定目标任务，攻坚克难，实施推进工程项目建设26个，其中圆满完成了应急池、海洋生态修复等工程19个，全年投资计划

完成率108.43%，各类工程项目实施过程中均未发生安全和质量事故，为高质量践行“马上就办 真抓实干”作风要求交上满意答卷。

陈永健 摄

“五，四，三，二，一，起爆！”在石化基地小鱼山开

山工地现场，随着一声巨响，石料瞬间倾泻而下。工

程现场分工明确，警戒解除后，各类工程机械又开始

了忙碌，20多辆挖掘机和80多辆卡车同时“作战”，有

条不紊地将大大小小的碎石转移到附近的堆场上，

场面很是壮观……

去年12月29日，当大多数人们都在整理一年思

绪，准备迎新年时，鱼山岛上的爆破声又开始隆隆响

起，舟石投公司打响了春节前的一场“攻坚战”。

小鱼山开山工程位于大鱼山岛西南侧，是舟山

绿色石化基地围填海工程的重要组成部分，也是规

划中的浙石化高端新材料项目建设用地。由于爆破

作业区毗邻危化品存储罐、液化码头等重要石化设

施，随着浙石化2.5期建设推进，周边往来车辆、人员

日益密集，施工环境非常复杂，该项目所带来的安全

风险对周边设施影响越来越大，这也意味着开山工

程平安收官刻不容缓。

“爆破作业安全措施和应急预案已经准备就绪，

从宁波调运来的30台运输车已在白峰码头装船，保

证今年1月底前按计划完成爆破作业。”该项目负责

人，舟石投公司工程管理一部经理芮红年立下了“军

令状”。

据悉，为了破解该项目作业环境复杂、开采难度

大、交地时间紧、危险系数高等难题，舟石投公司经

营班子聚焦重点、把握要害、集力破题，去年还邀请

了包括国家工程院院士在内的爆破行业专家，开展

了多次可行性论证研究工作，最终采用“复杂环境深

孔爆破+局部机械开采”相结合的施工方案，在有效

控制成本的同时，又尽可能缩短了工期。同时，第一

时间重新组织招标，确保项目早日开工。

抢进度、抓施工，绝不能有一个环节出纰漏，上

级海投公司高度重视，相关领导多次部署协调，多次

到施工一线指挥。为了确保万无一失，舟石投公司根

据要求，对施工组织进行了再细化、再完善，成立了

计量组、巡逻组、协调组和保障组。人手不够，上级海

投公司就抽调系统内骨干力量充实到现场。一个月

时间内，20多人轮流蹲守施工一线，严防死守，基本

每天早上5点多天不亮就起床赶赴现场，一直工作到

晚上9点多，大家决心啃掉这块“硬骨头”。

挖掘机的距离够不够？爆破后会不会有滑坡或

者落石？车辆是否保持安全距离？驾驶员是否疲劳

驾驶？震波检测结果怎么样？项目管理过程中，每个

细节都事关安全，巡逻组的队员晴天一身灰，雨天

一身泥，时刻顶着海边吹来的寒风，逐一排查着安

全隐患。

开山爆破后的石料，将被用作浙石化基础设施

项目建设的原料，为确保国有资产不流失，该司通过

布置监控、电子计量、人工复核、扼守出入要道等措

施，强化现场石料计量监管，确保每一辆载满石料的

卡车规范过磅。

“项目管理期间，大家都是加班加点，连周末都

没有回家。”芮红年记得，当时还遇到了一次寒潮，最

低温度-3℃，雨后工地里的水洼处都结了5公分厚的

冰，很多人都冻感冒了，还有人甚至长了冻疮，但都

依旧坚守在岗位上。

而芮红年自己也是小病不下火线，一切以工作

为先，家里孩子高烧不退，无人照顾，他打电话安

排妥当后，选择默默坚守施工现场。工作一个多月

没有回家的他，其间有几次从鱼山岛到新城公司

本部处理项目问题，都没进家门。“你永远不知道

谁会在什么时候因为什么问题给你打电话，工程

不停，管理也不能停，都是 24小时待命，我们也习

惯了。”

作为该项目专班常务副组长，舟石投公司副总

经理乐世意更是把工程管理当做给孩子辅导作业一

样，针对每一项重要技术环节一一过问，督促有关参

建单位抓牢现场安全、警戒管理，合理安排人员排

班、运输路径、计量方式、作业时间等，务必在确保安

全的前提下加快小鱼山工程进度。

春节前，小鱼山开山已进入石料清运收尾阶段。

从去年12月29日到今年1月31日，工程历时34天，爆

破作业平安顺利完成，拔掉了这根“硬钉子”，彻底消

除了该项目给石化基地可能带来的安全隐患，大家

也终于可以放松绷紧的神经，睡个安稳觉了。据统

计，攻坚期内工程管理人员多数每天工作14个小时，

日管理车辆过磅不少于1000车次，完成石料运输200

余万吨。

人在一线，心就沉在一线，想在一线，才能把一

线的工作干好。全体工作人员以高度的责任感和敬

业精神，诠释了海投工程人勇于担当、甘于坚守的工

作作风，也用自己的实际行动有力推动了石化基地

建设的进程，留下了海投工程人的奋斗足迹。

勇于 敢于

动
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