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多条道路陆续动工改造

定海区城市管理局局长林建刚
在新闻发布会上介绍说，近年来，定

海已经完成昌国路、人民北路、人民

中路等城区70余条道路管网的提升
改造；海滨桥、海山桥、东瀛桥等11

座桥梁改造；城市新境、机场路1号
等14个低洼易涝片区改造，城区道

路变得宽敞平坦，桥梁变得更美观坚

固，各低洼区块积水现象大大减少。

在今年的施工计划中，庆丰路、

沿港西路延伸段、蓬莱河路等道路

已陆续开工，弘生大道（青垒头路—
东山隧道）也已于3月27日启动改

造，新桥路东段（畚金路—海天大

道）计划3月30日进场，环城东路（昌

国路—环城北路）将于4月初开工。

其中，弘生大道改造路段全长
约515米，需要铺设直径1200毫米
的雨水管、直径400毫米的污水管，

并对道路路面、绿化等进行提升改

造。为最大限度减少施工对周边道
路交通通行次序的影响，该段道路

将分阶段进行半封闭施工，整条道

路预计8月完工。

新桥路东段全长约1100米，改

造时需铺设直径1000毫米的雨水
管，并对道路路面、绿化等进行提升

改造，根据道路及周边实际情况，该

段道路将进行南北半幅交替施工，

项目计划3月30日进场，整条道路

预计10月完工。

环城东路全长约610米，改造

时需铺设直径700毫米的污水管，

新增两座“6000毫米×1600毫米”

的双孔箱涵，并对道路路面、绿化等

进行提升改造，因该段道路宽约14
米，箱涵施工作业面至少需要11.5

米，因此该段道路将以香园为界，实

行南北半幅交替全封闭施工，项目

计划4月初进场，整条道路预计12

月完工。

此外，海院路西段、白虎山路

（白虎山路三弄—解放西路）、解放

西路（总府路—环城西路）等道路也

将陆续进场，考虑到交通压力问题，

滨海路、寿星桥路、金寿路等道路将

推迟至下半年进场。

优化交通方案力保畅通

启动施工后，市民在相关道路
的通行有什么变化？对此，定海交警

部门也确定了交通组织方案。

据市交警支队定海大队副大队
长应宏波介绍，根据施工需要，在3
条已经动工的道路中，沿港西路滨

港苑小区路段施工期间逐段路面全

封闭；庆丰路施工期间逐段部分路
面封闭，非机动车和行人在保通路
面通行；弘生大道青垒头路至东山

路之间段路面半幅封闭，机动车由

东向西单向通行，行人和非机动车

在两侧双向通行，经青垒头路、弘生

大道往新城方向车辆需要通过惠飞
路通行。

应宏波表示，在接下来的道路

管网改造施工计划中，新桥路和环

城东路占道施工对市民出行影响比
较大，交警部门对此也有对策。

据了解，新桥路的畚金路至双

拥路之间段计划实施交替封闭半幅
路面施工，车辆、行人在预留路面双

向通行；双拥路至海天大道之间段

交替封闭半幅路面施工，机动车由

东向西单向通行，行人和非机动车

在保通半幅路面两侧双向通行。

在环城东路的昌国路至环城北

路之间段，以香园新村斑马线为界
分成南北两阶段施工，每一阶段机

动车道全封闭施工，封闭路段机动

车将不能通行，行人和非机动车在

预留路面双向通行。

“上述两段道路施工期间，海天

大道（东皋路至新桥路之间段）公交

专用道双向全时段允许社会车辆借
道通行。”应宏波说。

此外，白虎山路、海院路西段等

道路施工期间也会实行逐段路面全

封闭的交通组织措施。

部分公交线路临时有变化

市公交公司运营业务部副部长

方恩洁在新闻发布会上表示，定海

城区市政道路管网开始改造施工
后，相关公交线路也会有临时调整。

弘生大道施工共影响3条公交
线路，其中33路、227路临时绕行东
山路、环城南路后恢复原线路行驶，

返回同步调整。东海云廊专线临时
绕行东河南路经环城南路、东山路

后恢复原线路行驶，返回同步调整。

环城东路道路封闭施工，共影

响涉及12条公交线路。其中81路
临时绕行人民北路、人民中路后

恢复原线路行驶；52路临时绕行

昌国路、海天大道后直接返回文
化路恢复原线路行驶；550路等其
它 10条公交线路临时绕行昌国
路、海天大道、环城北路后返回文

化路恢复原线路行驶。

新桥路施工共影响涉及35条公
交线路。其中从公交东站始发的公
交线路，出站正常行驶，返回时绕行

双拥路通过海天大道返回新桥路进
入站场；原途经此路段出城的公交
线路同样绕行双拥路或颐景园路进

入海天大道后恢复原线路行驶。

记者了解到，以上公交线路调
整后原线路上的站点同步撤销，改

道路段上的途经站点会根据各条线

路的特点安排停靠。

“新桥路施工时，港城公寓南侧

站点临时往西迁移150米左右，设

置在畚金花苑BRT站台附近，檀东

颐景园1对站点及定海公交东站南
侧站点临时撤销。”方恩洁表示，建

议市民直接前往定海公交东站内乘

坐公交。此外，出城的公交线路就近
增设了小洋岙南侧站点。

定海今年提升改造城区15条道路管网
弘生大道、新桥路东段、环城东路陆续开工

□记者 吴建波 通讯员 康明军

近日，经过定海弘生大道青垒头路至东山隧道路段的市民发现，半幅道路已经装上了围挡，破土机等机
器开始开挖路面，这条道路正处在施工之中。

记者从定海区相关部门了解到，今年定海区继续对城区未改造过的道路管网实施提升改造。根据安排，
计划对城区15条道路管网启动改造，铺设雨水管网约5公里、污水管网约5公里。

这些城区道路的施工如何进行？对市民出行有哪些影响？在昨天举行的定海城区道路管网提升改造建设
新闻发布会上，相关部门负责人对此作了介绍。

改造路段全长约 米
需要铺设直径 毫米的雨水管，

直径 毫米的污水管
共影响 条公交线路

月 日启动改造，预计 月完工

全长约 米
铺设直径 毫米的污水管

新增 座“ 毫米 毫米”的双孔箱涵

影响涉及 条公交线路
计划 月初进场，整条道路预计 月完工

计划对城区 条道路管网启动改造 铺设雨水管网约 公里、污水管网约 公里

全长约 米
铺设直径 毫米的雨水管，
影响涉及 条公交线路

计划 月 日进场，预计 月完工


