



海洋集聚区海塘安澜工程加速推进

防潮标准将从50年一遇提升至100年一遇

□记者 黄燕玲

本报讯 近日,位于舟山高新技术产业园区北部的海塘边,多台挖掘机连续作业,土方车高频率往返,一片繁忙的景象。海洋集聚区海塘安澜工程(北部海堤)正在这里加速推进。该工程已列入省重大民生实事项目及《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划》,全长4.92公里,完工后高新区北部防潮标准将从50年一遇提升至100年一遇。

据了解,该工程由北Ⅰ、北Ⅱ、北Ⅲ三段海塘构成,原设计防潮标准为50年一遇。然而,经安全鉴定,北Ⅰ、北Ⅱ堤已属“三类塘”,存在局部塘顶高程不足、渗流稳定不达标、部分区段防冲安全隐患等问题。随着园区内多个大型企业相继落户,现有防潮能力已难以匹配新时期区域发展需求,提标升级迫在眉睫。

去年8月,该工程获得可研批复,在初设阶段,省级专家进一步

提出补充专业意见。高新区管委会规划与建设局工作人员吴碧宇介绍:“对此,我们迅速组织现场补勘,第一时间汇总成果,并取得专家认可和行业主管部门批复,顺利于今年1月取得初设批复。”高新区通过建立工作专班,压茬推进、并联作业,积极对接各职能部门,将可自主把控的环节全面压缩,并于今年3月底完成招标,5月实现全面开工。将整体前期周期缩短约3至6个月。

目前,该工程正集中进行混合料及背坡土回填,预计八九月份转入海塘开挖和破塘作业。舟山海洋建设发展有限公司工程建设部经理干增辉表示:“我们正多点同步施工,最大限度打开作业面,全力追赶前期进度,力争在2028年5月合同工期前完工。”

据了解,该工程建成后,将进一步完善产业园区防潮排涝体系,为区域经济社会高质量发展筑牢安全基石。

佛渡岛实现3回路供电

六横至佛渡第3条海底电缆切割完成并送电



□通讯员 刘生国 文/摄

本报讯 7月5日晚6时许,六横至佛渡岛第3条海底电力电缆完成切割并合闸送电。至此,佛渡岛正式实现3回路供

电,为六横大桥建设、大型企业落户及居民生活提供可靠电力支撑。

据了解,随着六横公路大桥建设加速,以及落户企业各项工程陆续开工,佛渡岛用电需求大幅增长,原有海底电缆

已无法满足需要。浙江舟山群岛新区甬舟海洋发展有限公司投资6000万元,从六横岛黄岩潭火烧嘴头经双屿港海域向佛渡岛新铺设3条海底电缆,线路全长10.5公里,每条线径为3×300平方毫米。

晚报110 热线:2828110

一老人花6988元 买100多瓶清洁剂

我市多名老人接连中招,市民呼吁
相关部门能整治此类乱象

从干预到陪伴:她们这样 擦亮学生心中的那盏灯

——不止于“副科”老师系列报道(十九)



定海七中 徐银霜



岱山县大衢中学 金颖彪

03版·城事

05~12版·《新区教育》周刊